



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 19 - 01 / 2021  
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

RESUMEN GENERAL

Formato FI-PROAGUA- 03

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
<b>Componente Agua potable</b>	<b>51,560,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,907,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,467,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,467,620.00</b>	<b>106,467,620.00</b>
Obra nueva	31,008,614.00	0.00	0.00	31,742,342.00	0.00	62,750,956.00	0.00	0.00	62,750,956.00	62,750,956.00
Obra Mejorada	19,951,665.00	0.00	0.00	22,564,999.00	0.00	42,516,664.00	0.00	0.00	42,516,664.00	42,516,664.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
<b>Componente Alcantarillado</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750,000.00</b>
Obra nueva	7,500,000.00	0.00	11,250,000.00	0.00	0.00	18,750,000.00	0.00	18,750,000.00	0.00	18,750,000.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Componente Saneamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Atención social y participación comunitaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
<b>Contraloría social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>Supervisión Técnica</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
Contrato	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,560,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250,000.00</b>	<b>56,557,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,367,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>109,617,620.00</b>	<b>128,367,620.00</b>

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

GERARDO GARZA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.











PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 19 - 01 / 2021  
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento

En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCION DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Obra Mejorada	6	OBRA DE TOMA PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA PRESA CERRO PRIETO (POR BAJO DE NIVEL DE PRESA), MEDIANTE LA INSTALACION DE 2 BALSAS CON 3 BOMBAS DE 330 LPS CADA UNA Y LA INSTALACION DE 700 M.L. DE TUBERIA DE PEAD RD-17 DE 42", MONTADA SOBRE FLOTADORES PARA INDUCIR EL AGUA DE LA PRESA A OBRA DE TOMA, INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA, CUARTO DE CONTROL Y ARRANCADORES EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	06-abr-21	23-abr-21	26-abr-21	30-abr-21	30-abr-21	06-may-21	12-may-21	17-may-21	17-may-21	9,675,000.00	0.00	0.00	11,825,000.00	0.00	21,500,000.00
Obra Mejorada	7	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD 18 DE MARZO, CABECERA MUNICIPAL GALEANA, NUEVO LEÓN. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 50 HP, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CONTROL, CASTA DE CLORACIÓN, EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA DE CFE, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.	06-abr-21	23-abr-21	26-abr-21	30-abr-21	30-abr-21	06-may-21	12-may-21	17-may-21	17-may-21	1,933,333.00	0.00	0.00	1,933,333.00	0.00	3,866,666.00
Obra Mejorada	8	EQUIPAMIENTO DE POZO TANQUECILLOS (DESERTO 4) CON BOMBA DE 60 LPS Y 200 METROS DE COLUMNA DE 8" CED. 80, INCLUYE 3 VALVULAS CHECK VERTICALES, EN EL EJIDO TANQUECILLOS, PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DR. ARROYO, N.L.	06-abr-21	23-abr-21	26-abr-21	30-abr-21	30-abr-21	06-may-21	12-may-21	17-may-21	17-may-21	1,333,333.00	0.00	0.00	1,333,333.00	0.00	2,666,666.00
Obra Nueva	9	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 1,300 M.L. DE TUBERÍA DE PVC RD-18 DE 4" Y 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 4" DE POZO VERACRUZ A TANQUE PARQUE INDUSTRIAL, EN CABECERA MUNICIPAL (COL. INDUSTRIAL) EN EL MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN.	06-abr-21	23-abr-21	26-abr-21	30-abr-21	30-abr-21	06-may-21	12-may-21	17-may-21	17-may-21	926,666.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	2,316,666.00
Obra Mejorada	10	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD 18 DE 6" (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CANCELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN ANTONIO DE ALAMITOS, DOLORES Y SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	06-abr-21	23-abr-21	26-abr-21	30-abr-21	30-abr-21	06-may-21	12-may-21	17-may-21	17-may-21	6,083,333.00	0.00	0.00	6,083,333.00	0.00	12,166,666.00
											0.00						
Subtotal 2											19,951,665.00	0.00	0.00	22,564,999.00	0.00	42,516,664.00	



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 19 - 01 / 2021  
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento**

**En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL**

**ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEON**

**Formato FI-PROAGUA - 07**

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
MONTERREY	MONTERREY	URBANA	17-may-21	31-dic-21	0.00	50,000.00	50,000.00
DR. ARROYO	DR. ARROYO (REFUGIO DE APANICO)	URBANA	17-may-21	31-dic-21			
LINARES	LINARES	URBANA	17-may-21	31-dic-21			
GALEANA	GALEANA (DIECIOCHO DE MARZO)	URBANA	17-may-21	31-dic-21			
DR. ARROYO	DR. ARROYO (TANQUECILLOS)	URBANA	17-may-21	31-dic-21			
MONTERREY	MONTERREY	URBANA	17-may-21	31-dic-21			
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

**Nota:**  
El presente formato solo aplica sólo para acciones de Construcción de obras de agua potable y alcantarillado.  
No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia.

Los montos se anotarán en pesos **con decimales.**

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO**

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**

**GERARDO GARZA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
 ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 19 - 01 / 2021  
 ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
 En Localidades Urbanas y Rurales

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

INSTANCIA EJECUTORA: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

Formato FI-PROAGUA - 08

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
											COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
<b>Agua potable</b>																		
		X	Nueva	LINARES / SAN JACINTO	RURAL	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO, INTERCONEXIÓN 3,571 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC AWWA RD-25 DE 4" DE DIÁMETRO, 45 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M <sup>3</sup> EN EJIDO SAN JACINTO DEL MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	(A.8) EQUIPAMIENTO	Bombas; Medidores; Válvulas; Tubos; Piezas esp. Filtros; Pipas; Equipo de manobras e hidrantes	Lote	1		SADM		17-may-21	31-dic-21			
							(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	3,571		SADM		17-may-21	31-dic-21			
							(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Tomas domiciliarias	Toma	45		SADM		17-may-21	31-dic-21			
							(A.4) TANQUE	Elevado	Tanque	1		SADM		17-may-21	31-dic-21			
		X	Nueva	ARAMBERRI / EL YERBANIZ	RURAL	PERFORACION EXPLORATORIA, EQUIPAMIENTO DE POZO, INTRODUCCION DE 1,800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" Ø Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI, N.L. (PRIMERA ETAPA DE DOS).	(A.8) EQUIPAMIENTO	Bombas; Medidores; Válvulas; Tubos; Piezas esp. Filtros; Pipas; Equipo de manobras e hidrantes	Lote	1		SADM		17-may-21	31-dic-21			
							(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	1.8		SADM		17-may-21	31-dic-21			
							(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Tomas domiciliarias	Toma	15		SADM		17-may-21	31-dic-21			
		X	Mejorada	DR. GONZALEZ / COL. INDUSTRIAL	RURAL	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 1,300 M.L. DE TUBERÍA DE PVC RD-18 DE 4" Ø Y 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 4" Ø DE POZO VERACRUZ A TANQUE PARQUE INDUSTRIAL, EN CABECERA MUNICIPAL (COL. INDUSTRIAL) EN EL MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN.	(A.3) LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Línea de alimentación	KM	13		SADM		17-may-21	31-dic-21	0.00	100,000.00	100,000.00
							(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	2,294		SADM		17-may-21	31-dic-21			
		X	Nueva	LOS RAMONES / LA CONQUISTA, EL PORVENIR	RURAL	INTRODUCCIÓN DE 2,294 M. DE TUBERÍA DE PVC RD-18 DE 4" Ø DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACIÓN DE 147 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE, EN LA COMUNIDAD LA CONQUISTA Y EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEÓN.	(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Tomas domiciliarias	Toma	147		SADM		17-may-21	31-dic-21			
							(A.8) EQUIPAMIENTO	Bombas; Medidores; Válvulas; Tubos; Piezas esp. Filtros; Pipas; Equipo de manobras e hidrantes	Lote	1		SADM		17-may-21	31-dic-21			
		X	Mejorada	MIER Y NORIEGA / SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN ANTONIO DE ALAMITOS, DOLORES, SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS	RURAL	INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6" Ø (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CANCELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN ANTONIO DE ALAMITOS, DOLORES Y SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L.	(A.3) LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Línea de alimentación	KM	7.26		SADM		17-may-21	31-dic-21			
			Rehabilitada															
<b>SUBTOTAL AGUA</b>																<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Alcantarillado</b>																		
			Nuevo															
			Mejorado															
			Rehabilitado															
<b>SUBTOTAL ALCANTARILLADO</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saneamiento</b>																		
			Nuevo															
			Mejorado															
			Rehabilitado															
<b>SUBTOTAL SANEAMIENTO</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>																<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

Los montos se anotarán en pesos, con decimales.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

GERARDO GARZA GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 19 - 01 / 2021  
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2021**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**INDICADORES DE EVALUACIÓN**

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEON

Formato FI-PROAGUA - 10

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0 / 1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	5 / 8
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	10 / 25
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	6 / 6
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	12 / 30
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender .	8 / 8
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	6 / 6
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	3 / 5
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	2 / 6

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO**

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**

**GERARDO GARZA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.**



*Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, contenidos en el citado programa, serán de carácter informativo; podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para el Ente Público de que se trate, siempre y cuando no exista ya la formalización de un contrato de obra o servicio, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control que corresponda y actualizar en forma mensual el sistema electrónico de contrataciones.*