



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AU-01/9 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-9-01/9, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN
RESUMEN GENERAL

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					EJECUTOR				
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Componente Agua potable:	29,539,559.50	0.00	0.00	29,539,559.50	0.00	59,079,119.00	0.00	0.00	59,079,119.00	59,079,119.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	29,039,559.50	0.00	0.00	29,039,559.50	0.00	58,079,119.00	0.00	0.00	58,079,119.00	58,079,119.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Componente Alcantarillado	11,650,000.00	0.00	10,000,000.00	1,650,000.00	0.00	23,300,000.00	0.00	20,000,000.00	3,300,000.00	23,300,000.00
Obra nueva	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
Obra Mejorada	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento Normativo ¹	453,971.00					453,971.00				
Controloría social	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL	41,643,550.50	0.00	10,000,000.00	31,239,559.50	0.00	82,883,090.00	0.00	20,000,000.00	62,429,119.00	82,429,119.00

¹ El Seguimiento Normativo será ejecutado por CONAGUA

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

GERARDO GARZA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

ANEJO TÉCNICO NUM. I.-AU-079 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I/19-07/9, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROXIMA).

DESCLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN																	Hoja 1 de 1										
NUM. ACCIÓN	COMPONENTE/SU COMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/IFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBSACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		POBLACION TOTAL	POBLACION BENEFICIARIA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO				
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							GRADO DE MARCACION	OPC. 1		OPC. 2	INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	MDIO	O. OFERECIDOR	OTROS		SUMA			
	AGUA POTABLE																										
Subtotal obra nueva																	IMPORTE DE LA ACCIÓN										
1	AGUA POTABLE/ FLOJERA		SERVICIOS DE AGUA DRENAGE Y CREANZA DE UN MONITOREO, IFD	190330001	MONTESREY		CONSTRUCCION POR MEDIO DE UN SISTEMA DE FLOCULACION Y SEDIMENTACION CON CAPACIDAD DE 1000 LPS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SAN JOAQUIN PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE AGUA PRODUCTO DEL RECULCAMBO DE RETENOS (PRIMERA ETAPA)	PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	PLANTA DE BOMBEO		1	26/01/19	20PU	20PU	200,000		200,000	29,039,559.50	0.00	0.00	29,039,559.50	0.00	0.00	58,079,119.00	50.0%		
Subtotal obra mejorada																	IMPORTE DE LA ACCIÓN										
OBRAS DE REHABILITACION																		29,039,559.50	0.00	0.00	29,039,559.50	0.00	0.00	58,079,119.00			
Subtotal obra rehabilitada																	IMPORTE DE LA ACCIÓN										
B-1-1 CAPACITACION							CURSOS DE CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES	CAPACITACION	CURSOS TALLERES									500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50.0%		
Subtotal obra Mej. Eficiencia																	IMPORTE DE LA ACCIÓN										
TOTAL AGUA POTABLE							CONTRALORIA SOCIAL	TRABAJOS SOCIALES	CONTRALORIA SOCIAL									29,539,559.50	0.00	0.00	29,539,559.50	0.00	0.00	59,079,119.00	50.0%		
NOTAS:																	ESTRATEGIAS IMPACTADAS:										
																	SUBTOTAL ACCIONES										58,079,119.00
																	SUPERVISION TECNICA										0.00
																	TOTAL										59,129,119.00
																	NOTAS:										
																	SUBTOTAL ACCIONES										58,079,119.00
																	SUPERVISION TECNICA										0.00
																	TOTAL										59,129,119.00

NOTAS:
... CUANDO SE ENCUENTRAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS POSIBLES MAYORES IMPACTOS.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO

GERARDO GARZA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1 AL 079 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 19-079 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 CULMINADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN CON EL OBJETIVO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA) LA ENTIDAD FEDERATIVA EL (LOS MUNICIPIOS) Y/O EL (LOS GOBIERNOS) OPERACIONES MANEJO ESTRATEGIA CONCEPTO Y SUSTENTAR A LO ESPERADO EN LAS RECLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019 EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROACUA Y DEMÁS NORMAS AMBITO PARTICIPANTE COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLAS

DESCRIPCION DE ACCIONES

NUM. ACCION	COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/AC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACION			NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRACION (SUBACCION)	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DE EXPERIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACION TOTAL	POBLACION INCORPORADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO																		
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							GRADO DE APLICACION	OPC. 1		OPC. 2	INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS	SUMA																
ALCANTARILLADO																																									
2	OBRAS NUEVAS	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, L.P.D.	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, L.P.D.	39050001	SALINAS VICTORIA	[39050001] SALINAS VICTORIA	MUY BAO	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 889 METROS, LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 20 DE 2013 CMR, PULGADAS DE DIAMETRO Y 85 DECIMAS Y COL SAN JAVIER PRIMERA ETAPA, SALINAS VICTORIA, N.L.	RED DE ATARDECAS	RED DE ATARDECAS	403.750	189	27-mar-19	ZAFU	ZAFU	50	50	403,750.00	0.00	0.00	403,750.00	0.00	0.00	8,075,000.00	50.0%																
																										IMPORTE DE LA ACCION															
																										1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	50.0%								
Subtotal obra nueva																		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00	50.0%																
3	OBRAS MEJORADAS	MUNICIPIO DE MONTERREY	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, L.P.D.	390330001	MONTERREY	[39030001] MONTERREY	MUY BAO	INTRODUCCION DE 135 METROS, LINEALES DE DUCTO ENTUBADO DE CONCRETO DE 60X30 METROS, DECIMA ETAPA DE DRENAJE FLUVIAL (LUGAR CERRADA AVAREZ (MUNICIPIO DE MONTERREY))	DRENAJE FLUVIAL	COLECTOR	Kilometro	0.125	27-mar-19	ZAFU	ZAFU	7,000	7,000	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	50.0%																	
																									IMPORTE DE LA ACCION																
																									10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	50.0%									
Subtotal obra mejorada																		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00																		
OBRAS REHABILITADAS																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
Subtotal obra rehabilitada																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
OBRAS MUY EFICIENTES																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
Subtotal obra muy eficiente																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		
TOTAL ALCANTARILLADO																			11,650,000.00	0.00	0.00	11,650,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00	50.0%															
NOTAS:																																									
1. - CUANTOS TIENEN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS DE MONITOREO LAS DOS DE MAYOR IMPACTO																																									
COMPROBANDO DE GOBIERNO																																									
COMPROBANDO INTERNACIONAL																																									

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:		FEDERACION		ESTADO		MUNICIPIO		OPERADOR		OTROS		SUMA	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC		CC		CC		CC		CC	
CONTRATO DE GOBIERNO		CC		CC									

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-19-01/19, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019
ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																		
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal 1													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada																		
Obra Mejorada	1	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE RECUPERACION POR MEDIO DE UN SISTEMA DE FLOCULACION Y SEDIMENTACION CON CAPACIDAD DE 1000 LPS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA SAN ROQUE PARA EL TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE AGUA PRODUCTO DEL RETROLAVADO DE FILTROS (PRIMERA ETAPA)	25-abr-19	25-abr-19	13-may-19	17-may-19	21-may-19	21-may-19	24-may-19	28-may-19	31-may-19	31-may-19	29,039,559.50	0.00	0.00	29,039,559.50	0.00	58,079,119.00
				15-may-19			21-may-19					31-oct-19						
Subtotal 2													29,039,559.50	0.00	0.00	29,039,559.50	0.00	58,079,119.00
Mejoramiento Rehabilitada																		
																		0.00
Subtotal 3													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Eficiencia																		
	EA-1	CURSOS DE CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES											500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
Subtotal 4													500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
Alcantarillado/ Obra Nueva																		
Obra Nueva	2	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1891 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 20.32 CM(8 PULGADAS) DE DIAMENTO Y 85 DESCARGAS Y COL SAN JAVIER (PRIMERA ETAPA), SALINAS VICTORIA, N.L.	25-abr-19	25-abr-19	13-may-19	17-may-19	21-may-19	21-may-19	24-may-19	28-may-19	31-may-19	31-may-19	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	3,300,000.00
				15-may-19			21-may-19					31-oct-19						
Subtotal 5													1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	3,300,000.00
Obra Mejorada																		
Obra Mejorada	3	INTRODUCCION DE 125 METROS LINEALES DE DUCTO PENTAGONAL DE CONCRETO DE 6X310 METROS DECIMA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (MUNICIPIO DE MONTERREY)	25-abr-19	25-abr-19	13-may-19	17-may-19	21-may-19	21-may-19	24-may-19	28-may-19	31-may-19	31-may-19	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
				15-may-19			21-may-19					31-oct-19						
Subtotal 6													10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Obra Rehabilitada																		
Subtotal 7													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-19-01/19, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES (MANIFIESTAN) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					TOTAL
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUES- TAS*	ABERTURA DE PROPUES- TAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	
Mejoramiento de Eficiencia																		0.00
			Subtotal B										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica																		0.00
			Total supervisión técnica										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Centralería Social										0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			Seguimiento Normativo										453,971.00					453,971.00
TOTAL													416,443,530.50	0.00	10,000,000.00	31,239,559.50	0.00	82,883,090.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, I.P.D.

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-01/19 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-19-01/19, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: NUEVO LEÓN

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
Agua Potable							
Nueva	MONTERREY	MONTERREY	06-abr-19	31-dic-19			
Mejorada							
Mejorada							
Rehabilitada							
Alcantarillado							
Nueva	SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	06-abr-19	31-dic-19	0.00	50,000.00	50,000.00
Mejorada	MONTERREY	MONTERREY	06-abr-19	31-dic-19			
Mejorada							
Mejorada							
Rehabilitada							
TOTAL					0.00	50,000.00	50,000.00

Nota: El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

GERARDO GARZA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.